



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

18.10 2017 г.

№ 1361

г. Барнаул

Об утверждении перечня мероприятий

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 2097-р о распределении субсидий, направляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, Алтайского края системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Алтайского края Дюбенкову М.В.

Министр

А.А. Жидких

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства образования и науки Алтайского края
от 18.10 2017 № 1361

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, Алтайского края системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
Раздел 1. Правовое и информационно-методическое сопровождение				
1.1	Институализация создания регионального центра-оператора системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – РЦО, ОВЗ)	до 15.10.2017	Минобрнауки Алтайского края (далее - МОН АК) КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» (далее – АКИПКРО)	Приказ о создании РЦО, Положение о РЦО, План мероприятий РЦО на 2017-2018 гг.
1.2	Подготовка региональных нормативных правовых актов для заключения соглашения с Минобрнауки России	до 15.10.2017	МОН АК	Внесение изменений в государственную программу Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы
1.3	Заключение соглашения с Минобрнауки России	до 26.10.2017	МОН АК	Заключенное соглашение
1.4	Разработка примерного положения о Кабинете здоро-	до 31.10.2017	АКИПКРО	Приказ об утверждении примерного

	вья общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – «Кабинет», ОО)			положения о Кабинете
1.5	Создание Кабинетов ОО	до 15.12.2017	ОО	Приказы об утверждении Положения о Кабинете. Приказы о создании Кабинетов. Планы работы Кабинетов. Внесение изменений в планы работы (в том числе ВШК), дорожные карты, программы, локальные акты ОО Внесение изменений в должностные инструкции работников Подготовленные помещения для Кабинетов с необходимыми площадями для размещения оборудования, доступом к сети Интернет
1.6	Утверждение порядка организации и проведения мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 30.11.2017	АКИПКРО	Приказ об утверждении Порядка проведения мониторинга
Раздел 2. Организационно-методическое сопровождение				
2.1	Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению рабочего взаимодействия между ОО и поликлиниками, центрами здоровья	до 30.11.2017	МОН АК,	Координация деятельности по внедрению системы мониторинга здоровья и здоровьесберегающих технологий Положение о межведомственной рабочей группе. План работы межведомственной рабочей группы на 2018 год

2.2	Участие во Всероссийской конференции «Охрана здоровья обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях (г. Ростов-на-Дону)	октябрь 2017 г.	МОН АК, РЦО, ОО	Анализ опыта регионов по реализации проекта. Региональная модель организации мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ
2.3	Участие во Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья» среди образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы	ноябрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Представление опыта работы школ Алтайского края
2.4	Организация и проведение научно-практической конференции «Здоровое поколение 21 века» по обеспечению рабочего взаимодействия между ОО, поликлиниками, ППМС-центрами	19.04.2018	АКИПКРО, РЦО	Представление результатов мониторинга здоровья детей с ОВЗ, эффективной здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций
2.7	Подготовка методического пособия для специалистов и педагогических работников образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ	до 30.05.2018	РЦО	Издание пособия
2.8	Разработка и внедрение в ОО профилактической программы «Навыки жизни для детей и подростков»	до 01.09.2018	РЦО	Программа «Навыки жизни для детей и подростков»
2.9	Проведение региональных мероприятий оздоровительной и профилактической направленности	по плану МОН АК на 2018 г.	МОН АК ОО	Привлечение обучающихся ОО к занятиям спортом
Раздел 3. Организация повышения квалификации специалистов				
3.1	Повышение квалификации специалистов региональных органов управления образованием, РЦО по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих технологий	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО,	Подготовка 2 специалистов к реализации программы мониторинга и здоровьесберегающей деятельности

3.2	Повышение квалификации медицинских работников по вопросам проведения мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Подготовка 31 специалиста к реализации программы мониторинга и здоровьесберегающей деятельности
3.3	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам внедрения системы здоровьесберегающих технологий и мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Подготовка 31 специалиста к реализации программы мониторинга и здоровьесберегающей деятельности
3.4	Повышение квалификации специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (психолог, логопед, учитель-дефектолог) ОО по вопросам внедрения системы здоровьесберегающих технологий и мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Подготовка 62 специалистов к реализации программы мониторинга и здоровьесберегающей деятельности
3.5	Повышение квалификации учителей физкультуры (адаптивной физической культуры) ОО по вопросам внедрения системы здоровьесберегающих технологий и мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Подготовка 31 специалиста к реализации программы мониторинга и здоровьесберегающей деятельности
3.6	Повышение квалификации учителей начальных классов ОО по вопросам внедрения системы здоровьесберегающих технологий и мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Подготовка 62 специалистов к реализации программы здоровьесберегающей деятельности
3.7	Повышение квалификации учителей-предметников ОО по вопросам внедрения системы здоровьесберегающих технологий и мониторинга здоровья обучающихся	ноябрь – декабрь 2017 г.	АКИПКРО, РЦО, ОО	Подготовка 93 специалистов к реализации программы здоровьесберегающей деятельности
Раздел 4. Создание регионального центра-оператора				
4.1	Создание условий для функционирования регионального центра-оператора	до 30.11.2017	РЦО	Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой, кадрами
4.2	Создание региональной системы сбора данных мониторинга здоровья детей с ОВЗ	до 30.12.2017	РЦО	Приказ об утверждении системы сбора данных мони-

				торинга здоровья детей с ОВЗ
4.3	Подключение к федеральной информационно-аналитической системе мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ регионального и школьного сегментов в образовательных организациях и Региональном центре	до 30.12.2017	РЦО	Создание рабочего места оператора информационно-аналитической системы
4.4	Организация и проведение мониторинга здоровья обучающихся в ОО	январь – март 2018 г.	РЦО, ОО	Сбор данных, база данных регионального и школьного сегментов в общеобразовательных организациях и РЦО
4.5	Формирование пакетов сведений о проведении мониторинга в Алтайском крае для направления Федеральный центр мониторинга здоровья	до 28.02. 2018 г.	РЦО	Своевременное направление пакета сведений в соответствии с требованиями Федерального центра мониторинга здоровья
Раздел 5. Приобретение оборудования				
5.1	Подготовка рекомендуемого перечня оборудования в соответствии с требованиями к оснащению медицинских кабинетов образовательных учреждений	до 20.10.2017	РЦО	Перечень оборудования
5.2	Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур	до 25.10.2017	РЦО	Техническое задание с описанием требований к оборудованию
5.3	Проведение закупок и конкурсных процедур по оборудованию	до 30.11.2017	РЦО	Заключение договоров на поставку оборудования
5.4	Оснащение Кабинетов здоровья отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся	до 30.12.2017	РЦО, ОО	Поставка комплекта оборудование, Размещение и подключение оборудования
5.5	Оснащение Кабинетов информационными материалами по формированию здорового и безопасного образа жизни	до 30.12. 2017 г.	РЦО, ОО	Поставка комплекта информационных материалов
Раздел 6. Информационно-методическое сопровождение				

6.1	Сбор информационных сведений о наличии условий и оборудования для реализации мониторинга и внедрения здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных учреждениях	до 18.10.2017	РЦО	База данных об оборудовании, кадровом составе и условиях оказания медицинской и психологической помощи обучающимся
6.2	Участие в вебинарах Минобрнауки России по реализации программы мониторинга здоровья детей с ОВЗ	октябрь 2017 г.	МОН АК, РЦО, ОО	Корректировка планов работы
6.3	Создание интернет-ресурса по информационно-организационному и научно-методическому сопровождению внедрения системы мониторинга и здоровьесберегающих технологий	до 30.11.2017	РЦО	Размещение материалов на сайте «Школы здоровья Алтайского края (www.valeo.akipkro.ru)
6.4	Проведение вебинара по организации мониторинга здоровья на уровне образовательного учреждения	до 25.12.2017	РЦО, ОО	Подготовка специалистов к организации и проведению мониторинга
6.5	Проведение вебинара по внедрению здоровьесберегающих технологий и оценке их эффективности на уровне образовательного учреждения	январь 2018 г.	РЦО, ОО	Подготовка специалистов к использованию здоровьесберегающих технологий

**Структурная модель
внедрения системы здоровьесберегающих технологий и мониторинга здоровья
обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам**

